

Dodatok č. 1

K ZoD uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb zo dňa 18.03.2019

Číslo zmluvy u objednávateľa : 7423/12037/2019

Číslo zmluvy u zhotoviteľa : 01/2019

I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ :

Názov organizácie :	Mesto Štúrovo
Sídlo organizácie :	Námestie Slobody č. 1, 943 01 Štúrovo
Štatutárny orgán :	Ing. Eugen Szabó – primátor mesta
Osoba oprávnená rokovať	
Vo veciach zmluvných :	Ing. Eugen Szabó – primátor mesta
Vo veciach technických :	Ing. Róbert Folk – vedúci oddelenia rozvoja
IČO :	00309303
DIČ :	2021060789
Bankové spojenie :	Všeobecná úverová banka a.s.
Číslo účtu :	175022172/0200
IBAN :	SK440200000000175022172
Telefón, fax :	036/2851300, 036/7511472
E – mail :	eugen.szabo@sturovo.sk ; robert.folk@sturovo.sk
/ďalej len objednávateľ/	

1.2 Zhotoviteľ :

Názov organizácie :	Kalixstav spol. s r.o.
Sídlo organizácie :	943 55 Bruty 19
Právna forma :	spol. s r.o.
Štatutárny orgán :	Ladislav Mezei, konateľ
IČO :	47 510 633
DIČ :	202 393 7956
IČ DPH :	SK 202 393 7956
Bankové spojenie :	TatraBanka a.s.
Číslo účtu :	294 703 7956/1100
IBAN :	SK 14 1100 0000 0029 4703 7956
Osoba oprávnená konať	
Vo veciach zmluvných :	Ladislav Mezei, Ing. Štefan Volkovics
Vo veciach technických :	Ing. Štefan Volkovics
Telefón :	+421 915 772 002
E – mail :	stefan.volkovics@gmail.com
/ďalej len zhotoviteľ/	

Na základe dohody medzi zmluvnými stranami sa mení a dopĺňa článok V ZoD nasledovne :

5.5 Nakoľko predmet zmluvy je rozdelený na 4 časti a vzhľadom na charakter prác nie je možné vylúčiť prevádzku už na dokončených častiach - aj z dôvodu ukončenia uzávierky štátnej cesty I/76 dňa 26.4.2019 zhotoviteľom rekonštrukcie Cesty Nitra a jej odovzdania do plnej premávky - zmluvné strany sa dohodli, že časť 1 a časť 4 zhotoviteľ pripraví na odovzdanie, predloží objednávateľovi protokol o prebratí a odovzdaní časti diela.

Pokiaľ na predmetných častiach objednávateľ nezistí nedorobok alebo vadu ktoré by bránili bezpečnému užívaniu už hotových častí, tieto časti protokolárne preberie. Zhotoviteľovi tým vzniká právo na vystavenie faktúry na 50 % z celkovej ceny za predmet zmluvy a začne plynúť záručná doba na už takto prebraté časti.

Objednávateľom požadované navyše práce, ktoré sú zaznamenané v stavebnom denníku, zmluvné strany dohodnú osobitným dodatkom k ZoD a budú zahrnuté do konečnej faktúry.

Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, po dva pre každú stranu.

V Štúrove, 15. 05. 2019

V Štúrove, 15. 05. 2019

.....

Objednávateľ

Ing. Eugen Szabó – primátor mesta

.....

Zhotoviteľ

Ladislav Mezej, konateľ spoločnosti