

Dodatok č. 2

K ZoD uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb zo dňa 18.03.2019

Číslo zmluvy u objednávateľa : 7423/12037/2019

Číslo zmluvy u zhotoviteľa : 01/2019

I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ :

Názov organizácie :	Mesto Štúrovo
Sídlo organizácie :	Námestie Slobody č. 1, 943 01 Štúrovo
Štatutárny orgán :	Ing. Eugen Szabó – primátor mesta
Osoba oprávnená rokovať	
Vo veciach zmluvných :	Ing. Eugen Szabó – primátor mesta
Vo veciach technických :	Ing. Róbert Folk – vedúci oddelenia rozvoja
IČO :	00309303
DIČ :	2021060789
Bankové spojenie :	Všeobecná úverová banka a.s.
Číslo účtu :	175022172/0200
IBAN :	SK440200000000175022172
Telefón, fax :	036/2851300, 036/7511472
E – mail :	eugen.szabo@sturovo.sk ; robert.folk@sturovo.sk
/ďalej len objednávateľ/	

1.2 Zhotoviteľ :

Názov organizácie :	Kalixstav spol. s r.o.
Sídlo organizácie :	943 55 Bruty 19
Právna forma :	spol. s r.o.
Štatutárny orgán :	Ladislav Mezei, konateľ
IČO :	47 510 633
DIČ :	202 393 7956
IČ DPH :	SK 202 393 7956
Bankové spojenie :	TatraBanka a.s.
Číslo účtu :	294 703 7956/1100
IBAN :	SK 14 1100 0000 0029 4703 7956
Osoba oprávnená konať	
Vo veciach zmluvných :	Ladislav Mezei, Ing. Štefan Volkovics
Vo veciach technických :	Ing. Štefan Volkovics
Telefón :	+421 915 772 002
E – mail :	stefan.volkovics@gmail.com
/ďalej len zhotoviteľ/	

Na základe dohody medzi zmluvnými stranami sa mení a dopĺňa **článok V ZoD** nasledovne :

5.1 Na základe dodatočne objednaných stavebnomontážnych prác vyvolaných zmenou PD a zaznamenaných v SD sa cena v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov mení nasledovne :

Cena spolu bez DPH :	84 470,27 Eur
DPH 20 % :	16 894,05 Eur
Spolu s DPH :	101 364,33 Eur

Slovom : / Stojedentisícristošesťdesiatštyri Eur a 33 centov /

Nedeliteľnou časťou tohto dodatku je príloha č. 1

Objednávateľom požadované navyše práce, ktoré sa medzi zmluvnými stranami dohodli budú zahrnuté do konečnej faktúry formou „súpisu vykonaných prác“

Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, po dva pre každú stranu.

V Štúrove, 18. 06. 2019

V Štúrove, 18. 06. 2019

.....

Objednávateľ

Ing. Eugen Szabó – primátor mesta

.....

Zhotoviteľ

Ladislav Mezej, konateľ spoločnosti